
週休２日確保工事の実績に関する特記仕様書 

 

 

 本工事は、週休 2日確保工事実施要領（以下、「実施要領」という。）に基づく週休 2日確

保工事（受注者希望型）の対象工事である。 

 

（対象期間） 

第１条 現場着手日（工事看板設置や起工測量等の現場作業開始日）から工事完了日（後片

付けや工事目的物の出来形計測等の現場作業完了日）までの期間とする。 

 なお、年末年始（12月 29日～1月 3日）6日間、夏季休暇（土日除く）3日間、工場製作

のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整による不

稼働期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など対象として取り

扱うことが適当でない期間は含まない。 

 

（用語の定義） 

第２条 本特記仕様書における「週休 2日」とは、対象期間において、原則、土曜日・日曜

日を現場閉所とし、4週 8休以上の休日を確保した状態をいう。 

 

２「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除    

 き、現場事務所での事務作業（内業）を含めて 1日を通して現場や現場事務所が閉所され

た状態をいう。 

 

３「4週 8休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）

が、28.5％（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予

定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

 

（実施方法） 

第３条 週休 2日確保工事の受注者は、現場着手日までに実施希望の有無について、工事打

合せ簿で監督員に通知しなければならない。 

２ 週休 2日確保工事を実施する受注者（以下「受注者」という。）は、原則、土曜日・日

曜日を現場閉所日とした計画を立て、現場着手日までに「月間現場閉所（計画・報告）書」

（様式 1）を監督員に提出し確認を受けるものとする。 

３ 受注者は、原則として毎月末に「月間現場閉所（計画・報告）書」（様式 1）を監督員に

提出し、現場閉所の状況を報告するものとする。 

４ 受注者は、週休 2日の確保について施工計画書に記載する。 

５ 受注者は、工事看板等で週休 2日確保工事である旨を明示するものとする。 

６ 受注者は、現場作業がすべて完了した後、速やかに現場閉所履行報告書（様式 2）を監

督員に提出する。 

７ 受注者は、天候や緊急対応による現場閉所日の振替をすることができる。 



８ 受注者は、工事途中に週休 2日確保工事の実施を取りやめる場合は、工事打合せ簿に理

由を記載し監督員に通知するものとする。 

９ 受注者は、工事日報やＫＹ活動、日誌等現場閉所の確認に必要な資料を整備し、監督員

等から請求があった場合は速やかに提出または提示しなければならない。 

 

（費用の計上） 

第４条 週休 2日確保工事に取り組んだ工事については、現場閉所状況に応じて、実施要領

に基づき費用を計上するものとする。 

 

（アンケート調査等） 

第５条 発注者が週休 2 日確保工事に関するアンケート等を実施する場合は、受注者はこ

れに協力しなければならない。 

 

（その他） 

第６条 特記仕様書の記載の外は、実施要領による。 

 

 

 

（工事看板明示の例） 

 

 

週 休 2 日 確 保 工 事

○○○工事中

　工事名　　　○○○第○号
　　　　　　　町道〇〇〇工事

　工事場所　　愛南町　○○

　期間　　　　令和　年　月　日から
　　　　　　　令和　年　月　日まで

　施工者　　　株式会社○○○建設
　　　　　　　TEL　○○○○-○○-○○○○

　　　　　　愛南町役場○○課
TEL　0895-○○-○○○○


